Obra
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL NAS RUAS DO QUITUNDE II e III, ALTO CRISTO REDENTOR, POVOADO PINDOBA, CONJUNTO ST INCIO II LOTEAMENTO, JUAREZ AGUIAR E ILHA DO RATO

Bancos
SINAPI - 05/2022 - Alagoas
ORSE - 04/2022 - Sergipe

B.D.I.
27,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 84,30%
Mensalista: 46,55%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	RUAS DO POVOADO QUITUNDE II	100,00% 596.498,99	32,53% 194.024,32	45,45% 271.134,71	22,02% 131.339,97					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 25.191,41	100,00% 25.191,41							
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 31.322,40	35,00% 10.962,84	35,00% 10.962,84	30,00% 9.396,72					
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 17.424,42	50,00% 8.712,21	50,00% 8.712,21						
1.4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 409.207,22	25,00% 102.301,81	50,00% 204.603,61	25,00% 102.301,81					
1.5	DRENAGEM	100,00% 93.712,10	50,00% 46.856,05	50,00% 46.856,05						
1.6	SINALIZAÇÃO	100,00% 3.281,50			100,00% 3.281,50					
1.7	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 16.359,94			100,00% 16.359,94					
2	RUAS DO POVOADO QUITUNDE III	100,00% 311.833,73		53,51% 166.870,57	46,49% 144.963,17					
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 22.361,72		100,00% 22.361,72						
2.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 21.398,60		50,00% 10.699,30	50,00% 10.699,30					
2.3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 8.715,61		100,00% 8.715,61						
2.4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 195.188,08		50,00% 97.594,04	50,00% 97.594,04					
2.5	DRENAGEM	100,00% 54.999,79		50,00% 27.499,90	50,00% 27.499,90					
2.6	SINALIZAÇÃO	100,00% 1.312,60			100,00% 1.312,60					
2.7	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 7.857,33			100,00% 7.857,33					
3	RUAS DO ALTO CRISTO REDENTOR	100,00% 182.934,77			56,25% 102.908,31	43,75% 80.026,47				
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 20.749,11			100,00% 20.749,11					
3.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 20.881,60			50,00% 10.440,80	50,00% 10.440,80				
3.3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 7.027,26			100,00% 7.027,26					
3.4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 86.489,63			50,00% 43.244,82	50,00% 43.244,82				
3.5	DRENAGEM	100,00% 22.626,79			50,00% 11.313,40	50,00% 11.313,40				
3.6	MURO CONTENÇÃO	100,00% 20.265,85			50,00% 10.132,93	50,00% 10.132,93				
3.7	SINALIZAÇÃO	100,00% 656,30				100,00% 656,30				
3.8	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 4.238,23				100,00% 4.238,23				
4	RUAS DO POVOADO PINDOBA	100,00% 373.102,21				53,88% 201.027,53	46,12% 172.074,68			
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 21.794,06				100,00% 21.794,06				
4.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 20.881,60				50,00% 10.440,80	50,00% 10.440,80			
4.3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 17.066,58				100,00% 17.066,58				
4.4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 215.982,12				50,00% 107.991,06	50,00% 107.991,06			
4.5	DRENAGEM	100,00% 87.470,06				50,00% 43.735,03	50,00% 43.735,03			
4.6	SINALIZAÇÃO	100,00% 1.312,60					100,00% 1.312,60			
4.7	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 8.595,19					100,00% 8.595,19			
5	RUAS LOTEAMENTO JUARES AGUIAR	100,00% 471.207,74					38,46% 181.223,04	37,75% 177.897,34	23,79% 112.087,36	
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 22.744,13					100,00% 22.744,13			
5.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 31.322,40					35,00% 10.962,84	35,00% 10.962,84	30,00% 9.396,72	
5.3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 32.318,56					50,00% 16.159,28	30,00% 9.695,57	20,00% 6.463,71	
5.4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 224.071,03					25,00% 56.017,76	50,00% 112.035,52	25,00% 56.017,76	
5.5	DRENAGEM	100,00% 150.678,06					50,00% 75.339,03	30,00% 45.203,42	20,00% 30.135,61	
5.6	SINALIZAÇÃO	100,00% 1.312,60							100,00% 1.312,60	
5.7	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 8.760,96							100,00% 8.760,96	
6	RUAS DO CONJUNTO SANTO INACIO II	100,00% 414.013,18						55,59% 230.136,57	44,41% 183.876,61	
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 23.057,97						100,00% 23.057,97		
6.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 20.881,60						50,00% 10.440,80	50,00% 10.440,80	
6.3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 34.679,67						100,00% 34.679,67		
6.4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 247.773,67						50,00% 123.886,84	50,00% 123.886,84	
6.5	DRENAGEM	100,00% 76.142,59						50,00% 38.071,30	50,00% 38.071,30	
6.6	SINALIZAÇÃO	100,00% 1.640,75							100,00% 1.640,75	
6.7	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 9.836,93							100,00% 9.836,93	
7	RUAS DA ILHA DO RATO	100,00% 241.699,22							54,44% 131.570,91	45,56% 110.128,31
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 21.847,19							100,00% 21.847,19	
7.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 20.881,60							50,00% 10.440,80	50,00% 10.440,80
7.3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 6.364,14							100,00% 6.364,14	
7.4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 156.332,20							50,00% 78.166,10	50,00% 78.166,10
7.5	DRENAGEM	100,00% 29.505,36							50,00% 14.752,68	50,00% 14.752,68
7.6	SINALIZAÇÃO	100,00% 656,30								100,00% 656,30
7.7	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 6.112,43								100,00% 6.112,43
Porcentagem			**7,49%**	**16,9%**	**14,63%**	**10,85%**	**13,63%**	**15,75%**	**16,5%**	**4,25%**
Custo			**194.024,32**	**438.005,28**	**379.211,44**	**281.054,00**	**353.297,72**	**408.033,91**	**427.534,88**	**110.128,31**
Porcentagem Acumulado			**7,49%**	**24,39%**	**39,02%**	**49,87%**	**63,5%**	**79,25%**	**95,75%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**194.024,31**	**632.029,59**	**1.011.241,02**	**1.292.295,02**	**1.645.592,73**	**2.053.626,64**	**2.481.161,53**	**2.591.289,84**

_____
Deyvson Henrique da Silva Melo
Engª Civil - CREA: 020624898-9